

GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 44 - 28/10							Semaine 45 - 04/11							Semaine 46 - 11/11							N° zone	
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D		
1	Travaux de maçonnerie / étanchéité	Les Maçonnaïses																							1
2	Concassage des bétons	Cosson																							1 et 4
3	Création noue quai halle C	Occamat																							1
4	Divers finitions sur les façades conservées	Occamat																							1
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									

Légende :

	Travaux manuels
	Travaux mécaniques
	Travaux d'abattage
	Travaux bruyants

Plan de zonage

