

GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 40 - 30/09							Semaine 41 - 07/10							Semaine 42 - 14/10							N° zone
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1	Travaux de maçonnerie / étanchéité	Les Maçonnaïses	[Blue bar]							[Blue bar]														1
2	Concassage des bétons	Cosson								[Green bar]							[Green bar]							1 et 4
3										[Yellow bar]							[Yellow bar]							
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Légende :

- Travaux manuels
- Travaux mécaniques
- Travaux d'abattage
- Travaux bruyants**

Plan de zonage

