

**GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES**

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 50 - 09/12							Semaine 51 - 16/12							Semaine 52 - 23/12							N° zone
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1	Terrassement et VRD futur parking	Colas	[Color-coded cells]							[Color-coded cells]							[Color-coded cells]							1 et 2
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

**Légende :**

- Travaux manuels
- Travaux mécaniques
- Travaux d'abattage
- Travaux bruyants**

# Plan de zonage

